

## Pla de millores del Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents

26 de juny de 2023

Planificació					Seguiment		
Id	Objectiu de millora	Accions de millora (AdM)	Responsables de l'AdM	Data d'inici i acabament	Estat de l'AdM <sup>1</sup>	Data d'acabament real	Observacions
MUSI-AdM-01	Millorar la coordinació entre especialitats	Nomenament de responsables d'especialitat	Direcció del Màster	1-10-2020 i 1-11-2020	Finalitzada	1-11-2020	
MUSI-AdM-02		Reunions periòdiques es detectin o no problemes amb anterioritat per Potenciar la coordinació entre assignatures d'una mateixa especialitat	Direcció del Màster	15-3-2021 -	En execució		
MUSI-AdM-03	Millorar la coordinació de les assignatures	Reducció del nombre de professors a les assignatures	Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica Direcció del Màster	3-3-2021 – 20-9-2021	Finalitzada	20-9-2021	
MUSI-AdM-04	Augmentar el nombre de Reunions de la CGQ	Establir una periodicitat de les reunions de la CGQ	Direcció del Màster	3-3-2021 -	En execució		

<sup>1</sup> No iniciada / En execució / Finalitzada / Ajornada / Cancel·lada.



Planificació					Seguiment		
Id	Objectiu de millora	Accions de millora (AdM)	Responsables de l'AdM	Data d'inici i acabament	Estat de l'AdM'	Data d'acabament real	Observacions
		(mínim de dues per curs acadèmic)					
MUSI-AdM-05	Augmentar el nivell de comunicació amb l'alumnat	Establir reunions amb l'alumnat cada semestre	Direcció del Màster	3-3-2021 -	En execució		
MUSI-AdM-06		Informar de qualsevol modificació justificada als sistemes d'avaluació i les metodologies docents, a través de les plataformes de comunicació disponibles (correu electrònic i fòrums/notícies de la plataforma institucional AulaDigital)	Direcció del Màster	1-09-2021-	En execució		
MUSI-AdM-07	Millorar la pàgina web i la transparència	Especificar els idiomes d'impartició en la pàgina principal del títol	Direcció del Màster i Centre d'Estudis de Postgrau (UIB)	1-09-2021 - 30-09-2021	Finalitzat	30-09-2021	
MUSI-AdM-08		Corregir els possibles errors de traducció	Direcció del Màster, CEP i Servei Lingüístic (UIB)	1-09-2021 - 30-09-2021	Finalitzat	30-09-2021	
MUSI-AdM-09		Recordar i insistir periòdicament en què	Direcció del Màster	1-09-2021-	En execució		



Planificació					Seguiment		
Id	Objectiu de millora	Accions de millora (AdM)	Responsables de l'AdM	Data d'inici i acabament	Estat de l'AdM'	Data d'acabament real	Observacions
		el professorat mantingui els seus cv actualitzats al web de la titulació					
MUSI-AdM-10		Incloure una descripció de les infraestructures, laboratoris i aules amb les que compta el títol al web de la titulació	Direcció del Màster i Centre d'Estudis de Postgrau (UIB)	1-09-2021 -	En execució		
MUSI-AdM-11		Revisar periòdicament que les guies docents es mantenen actualitzades	Direcció del Màster	1-09-2021-	En execució		
MUSI-AdM-12		Sol·licitar la homogeneïtzació dels procediments del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ)	Direcció del Màster	1-09-2021 -	En execució		
MUSI-AdM-13	Millorar la implementació i descripció del SGIQ	Realitzar accions per augmentar el percentatge de participació dels estudiants en les enquestes de satisfacció i insistir per part del Centre en la conveniència d'incrementar la	Direcció del Màster	1-09-2021 – 04-02-2022	Finalitzada	04-02-2022	



Planificació					Seguiment		
Id	Objectiu de millora	Accions de millora (AdM)	Responsables de l'AdM	Data d'inici i acabament	Estat de l'AdM <sup>1</sup>	Data d'acabament real	Observacions
		participació dels estudiants en les enquestes de satisfacció					
MUSI-AdM-14	Millorar la satisfacció de l'alumnat amb la titulació	Millorar la comunicació amb l'alumnat per conèixer les seves opinions i en conseqüència, millorar la seva satisfacció amb la titulació	Direcció del Màster	1-09-2021 – 28-02-2022	Finalitzat	28-02-2022	
MUSI-AdM-15	Assegurar l'adquisició dels resultats d'aprenentatge establerts per part dels alumnes	Realitzar un seguiment de les enquestes sobre resultats d'aprenentatge tant per part dels estudiants com del professorat	Direcció del Màster	1-09-2021 - 28-02-2022	Finalitzat	28-02-2022	
MUSI-AdM-16	Coordinar la càrrega de feina	Es preveu la implantació d'un cronograma específic per a una millor temporalització de les activitats avaluatives	Direcció del Màster	12-06-2023 - 31-12-2023	En execució		
MUSI-AdM-17	Finalitzar la implementació i actualització del SGIC de la UIB	Revisar el sistema de gestió per processos del SGIQ per identificar els procediments que cal	Oficina de planificació estratègica	12-06-2023 - 31-12-2023	En execució		



Planificació					Seguiment		
Id	Objectiu de millora	Accions de millora (AdM)	Responsables de l'AdM	Data d'inici i acabament	Estat de l'AdM <sup>1</sup>	Data d'acabament real	Observacions
		actualitzar i completar. Treballar juntament amb els serveis i les oficines implicats en cadascun d'aquests procediments per demanar la informació necessària i introduir els canvis necessaris a les fitxes descriptives. Aprovar i publicar els documents actualitzats amb les descripcions completes de tots els procediments.					